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FR-RMK.44.16.1.2015.RB
Dotyczy projektu id 1421

Egzemplarz nr 5

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Bojszowy

Tytul projektu: Przebudowa ul. Sw. Jana w Bojszowach wraz z budowa chodnika
i kanalizacji deszczowej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.07.01.02-00-074/09-00 (z pdzn. zm.)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z pdzniejszymi zmianami),

2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.07.01.02-00-074/09-00 z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie dofinansowania projektu Przebudowa ul. Sw. Jana w Bojszowach wraz z budowg
chodnika i kanalizacji deszczowej.

Rodzaj kontroli:
- kontrola po zakonczeniu realizacji projektu (w tym sprawdzajgcej trwatosé projektu (F).

Tryb kontroli:
- planowa (1)

1. Sklad Zespolu Kontrolujacego:

Imie i nazwisko Stanowisko stuzbowe Funkcja w Zespole Kontrolujgcym
Regina Berdy Inspektor Kierownik Zespolu Kontrolujacego
Agata Meus Podinspektor Czlonek Zespolu Kontrolujacego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 18 sierpien 2015r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:
Urzad Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy.

4. Wyjasnien zespolowi kontrolujagcemu udzielili:
Pani Anna Polko — Kierownik Referatu Zaméwien Publicznych, Umdw, Rozégju
i Promocji,
Pan Pawel Klyk — Inspektor d/s gospodarki komunalne;.
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5. Kontrola zostala zarejestrowana w ksi¢dze kontroli beneficjenta
pod numerem: 19.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodnosci wykorzystania srodkéw finansowych z zakresem okreslonym w Umowie
o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-074/09-00.

Opis skontrolowanych proceséw:

1. Obowigzek utrzymania trwalosci projektu (w rozumieniu art, 57 Rozporzgdzenia Rady
WE nr 1083/2006).

2. Osiagnigcie i utrzymanie wskaznikdw produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochoddéw w ramach projektu.

4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazujacej uzyskiwania podwdjnego
dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

5.  Zaistnienie przestanek skutkujacych mozliwoscia odzyskania przez Beneficjenta
zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

6.  Archiwizacja dokumentacji projektowe;j.

7. Stosowanie si¢ Beneficjenta do obowigzkdéw zwigzanych z wykonywaniem zapis6w
zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-
2013" w zakresie informacji 1 promocji".

8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niz IZ RPO WSL 2007-20.1 3.

9. Ogledziny w okresie trwalosci, powstalego w wyniku realizacji projektu efektu
ZECZOWegO.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1. Obowiazek utrzymania trwalo$ci projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporzadzenia Rady
WE nr 1083/2006):

Na podstawie analizy dokumentacji, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4
niniejszej informacji pokontrolnej, a takze dokonanych ogledzin efektu rzeczowego, zespot
kontrolujacy stwierdza, iz projekt nie zostal poddany zadnym zasadniczym modyfikacjom
majacym wplyw na jego charakter lub warunki jego realizacji. Ponadto stwierdza sie, iz
Beneficjent nie uzyskal nieuzasadnionych korzysci wynikajacych ze zmiany charal(tyru
wiasnos$ci lub zaprzestania dziatalnosci.
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7.2. Osiggniecie 1 utrzymanie wskaznikéw produktu i rezultatu:

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wskazniki produktu oraz
rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostaly na dzien kontroli utrzymane.
Utrzymanie wskaznikow produktu pn. Diugosé przebudowanych drég gminnych, Liczba
przebudowanych skrzyiowar, Diugosé wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej, Diugosé
wybudowanych chodnikéw, Diugosé przebudowanych chodnikéw zweryfikowano w oparciu o:
— protokét odbioru wykonanych robdt sporzadzony 30 pazdziernika 2013r.,

— o$wiadczenie Beneficjenta zalaczone do wniosku o platnos$é koncowa,

— na podstawie wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu.

Osiaggniete 1 utrzymane wartosci wskaznikow rezultatu pn. ,.Skrdcenie czasu przejazdu
samochodéw osobowych” oraz ,, Skrdcenie czasu przejazdu samochodow cigzarowych” zostaly
ustalone w oparciu o Protokét w sprawie pomiaru wskaznika rezultatu z dnia 15 pazdziernika
2014r. oraz Analize porealizacyjng w zakresic osiagnigcia wskaznikow rezultatu ,,Skrdcenie
czasu przejazdu samochoddw osobowych/cigzarowych”, zgodnie z ktérymi ww. wskazniki sg
utrzymywane.

Osiagniety wartos¢ wskaznika rezultatu pn Nosnosé przebudowanego obiekiu ( drogi/mosiu)
zweryfikowano w oparcic o Protokdé! odbioru i przekazania w uzytkowanie z dnia
30 pazdziernika 2013r. potwierdzajgcy prawidlowe wykonanie robdt budowlanych
i osiggnigcie zakladanej nos$nosei przebudowanej drogi.

7.3. Wygenerowanie dochodow w ramach projektu:

Z uwagi na tre$¢ Rozporzadzenia Rady (WE) 1341/2008 z 18 grudnia 2008r. (Dziennik
| Urzedowy Unii Europejskiej nr L 348/19), zespdt kontrolujacy uznaje, iz przedmiotowy projekt
’ (o wartosci catkowitej nie przekraczajacej 1 min euro) nie generuje dochodu.

7.4. Przestrzeganie przez  Beneficjenta zasady zakazujgcej uzyskiwania podwdjnego
dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:

Majac na uwadze zlozone przez Beneficjenta o$wiadczenie, zesp6l kontrolujacy potwierdzit
brak pozyskania podwdjnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach
przedmiotowego projektu.

7.5. Zaistnienie przestanek skutkujgcych mozliwoscia odzyskania przez Beneficjenta
zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT:

Majac na uwadze zlozone przez Beneficjenta o$wiadczenie, zespdt kontrolujacy stwierdzil,

ze po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszly przestanki do mozliwosci odzyskany
w calosci lub czesci podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.
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7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowe;:

Zgodnie z przedfozonym o$wiadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana
w Urzedzie Gminy w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy.

7.7. Stosowanie si¢ Beneficjenta do obowigzkow zwigzanych z wykonywaniem zapiséw
zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz ,,Wytycznych 1Z RPO WSL 2007 —
2013 w zakresie informacji i promocji”:

W miejscu realizacji projektu zamontowano dwie tablice pamigtkowe, ponadto catos¢
dokumentacji projektowej zostata opatrzona odpowiednimi logotypami, zgodnie z zapisami

) »Wytycznych IZ RPO WSL 2007 — 2013 w zakresie informacji i promocji”, a informacja
o wspotfinansowaniu ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 — 2013
zostala umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta.

7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niz IZ RPO WSL 2007 —2013:

Majac na uwadze ztozone przez Beneficjenta oswiadczenie, zespét kontrolujacy stwierdzil,
ze projekt nie byl przedmiotem kontroli innych niz IZ RPO WSL 2007 —2013.

7.9. Ogledziny w okresie trwatosci, powstalego w wyniku realizacji projektu efektu
IZECZOWEZO:

Na podstawie ogledzin powstatego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespét
kontrolujacy potwierdza zachowanie trwalosci projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wrioski wynikajace z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:
- kontrola po zakonczeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu) — pozytywny
wynik kontroli.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo do zgloszenia, na pismie
uzasadnionych zastrzezen do ustalen zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14
dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgloszenie zastrzezen dotyczgcych
informacji pokontrolnej przystuguje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo
(tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporzgdzana jest zmieniona
i uzupetniona informacja pokontrolna,

Lastrzezenia wniesione po upbywie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie
bedq rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodestanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest réwnoznaczne z odmowg
Jjej podpisania.
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Kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo do odmowy podpisania
zmienionej i uzupeinionej informacji pokontrolnej. Niepodpisang zmieniong i uzupeiniony
informacje¢ pokontrolng nalezy odeslaé w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej
ofrzymania. Zastrzezenia wniesione do zmienionej i uzupelnionej informacji pokontrolnej

nie bedq rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy czlonkéw zespohu kontrolujacego

................................................

(data, podpis)

Podpis Kierownika

kontrolowanej

jednostki

.....................................

gz, Hemrybidats

(miejsce, data, podpis)

CRMINA BOU SEOWY
ul. Gaikowal 35
43-220 BOJSZOWY

Informacja pokontrolna zostata sporzqdzona w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Insiytucji Zarzadzajgcej

RPO WSL i jednostki kontrolowanej.
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